

УТВЕРЖДАЮ
 директор БОУ г. Омска «Средняя
 общеобразовательная школа № 17»
 О.В. Калугина

Приказ № 103 от 28.02.2023

**ПЛАН-ГРАФИК
 внедрения ФОП НОО, ООО и СОО
 в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, федеральных государственных образовательных стандартов	Февраль - март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль - март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Март	Заведующий библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки рабочих программ и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы, Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Апрель, август	Директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и требуемую степень их доработки	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для	Февраль – март	Рабочая группа, Классные руководители	Аналитическая справка

проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
Разработка проекта ООП НОО по ФОР НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОР ООО	Апрель	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОР СОО	Май	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проектов ООП НОО, ООО, СОО на заседании педсовета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП НОО, ООО и СОО и утверждение ООП НОО, ООО и ООП СОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП НОО, ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	До 30 августа	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОР НОО, ООО и СОО	Май	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май - июнь	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА