

**План мероприятий, направленных  
на введение обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022/2023 учебном году**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО</b>				
Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО.	Февраль 2022	Калугина О.В.	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО Распределение функций	Приказ о создании группы
Участие в заседаниях МС и МО	В течение учебного года	Таньшина Е.В. Руководители МО	Организация работы по разработке ООП	Протоколы заседаний.
Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО	В течение учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО	Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО	
Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО	Февраль 2022	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС	Наличие утвержденного плана, приказ по школе
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022  Август 2022	Таньшина Е.В. Учителя-предметники Руководители МО	Обновление комплекта рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Малько Е.Н.	Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль – апрель 2022	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Малько Е.Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС	В течение учебного года  Февраль – апрель 2022	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В.	Наличие в ОО учебно – методического сопровождения введения ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2022	Калугина О.В. Таньшина Е.В. Федорчук И.В.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	март –апрель 2022	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Герасименко С.В. Малько Е.Н.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
<b>2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А.	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС	Локальные акты

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение новых ФГОС	В течение года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО	Разработка ООП НОО и ООП ООО.	Протоколы МС и ШМО
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Сентябрь – август 2022	Калугина О.В.	Систематизация деятельности ОУ по реализации обновленных ФГОС	Приказы
Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Калугина О.В.	Переход на обновленные ФГОС	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 15.09.2022 г	Таньшина Е.В. Руководители МО учителя – предметники	Обновление системы организации урочной деятельности	Рабочие программы
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 15.09.2022 г	Науменко Т.В. Руководители МО учителя – предметники	Обновление системы организации внеурочной деятельности	Рабочие программы
Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель – май 2022	Калугина О.В. Таньшина Е.В.	Реализация требований и подходов в учебном плане	Учебный план 1-8 классов на 2022 -2023 учебный год
<b>3.Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО</b>				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	февраль –март 2022	Таньшина Е.В. Шейна О.В.	План курсовой подготовки	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.	В течение года	Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО учителя - предметники	Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС	В течение учебного года	Таньшина Е.В.	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
<b>4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.</b>				
Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых ФГОС»	Март 2022 г	Шейна О.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, городские практические семинары и т.д.	В течение всего периода	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В.	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.	Протоколы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Протоколы родительских собраний  Информация на сайте ОУ
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС</b>				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС за счет субвенций по ОО	Май - июнь 2022	Калугина О.В. Герасименко С.В.	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС	Проект сметы на учебный год
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС</b>				
Определение дефицита и приобретение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Калугина О.В. Герасименко С.В. Малько Е.Н.	Модернизация материально – технического обеспечения	Оформленная заявка План необходимых закупок

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	Калугина О.В. Малько Е.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Результаты мониторинга реализации ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Малько Е.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Результаты мониторинга реализации ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Малько Е.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Результаты мониторинга реализации ФГОС